

UCHWAŁA NR IV/20/15
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 13 marca 2015 r.

**w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pt. „Okno na świat – przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szepietowo”.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3a i pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014, poz. 379 i 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. Gmina Szepietowo odstępuje od realizacji projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szepietowo”, realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/136/13 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pt. „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szepietowo”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Czarkowski

UZASADNIENIE

Postanawia się zrezygnować z dalszej realizacji projektu pn. „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szepietowo” w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu, zawartą w dn. 6 czerwca 2014 r. pomiędzy Gminą Szepietowo a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

Przyczyną odstąpienia od realizacji projektu jest niewystarczający okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu, który rozpoczął się w dn. 7.03.2013 r., a kończy się w dniu 31.12.2015 r. Biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz stopień zaawansowania dotychczasowych prac nad projektem należy stwierdzić, iż istnieje duże ryzyko niezrealizowania celów projektu oraz nieosiągnięcie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.

Ponadto czynnikami zewnętrznymi, na które Gmina Szepietowo nie ma wpływu, jest brak kontaktu z Parterem Projektu, tj. „Edukacją Bez Barrier” - Fundacją na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce. W dniu 24 października 2014 r. Gmina zwróciła się do Partnera Projektu z prośbą o udzielenie informacji w jaki sposób Partner, zgodnie z zawartą umową (§ 5 ust. 1 Umowy partnerskiej z dnia 7 marca 2013 r. – Załącznik nr 3a do Wniosku), zapewni finansowanie kosztów utrzymania wskaźników w okresie trwałości projektu oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z ewentualnymi korektami finansowymi nałożonymi przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Gmina kilkakrotnie próbowała się skontaktować z Partnerem, ale korespondencja wracała bez obioru. Kontakt telefoniczny i przez pocztę elektroniczną był także bardzo ograniczony, gdyż był tylko i wyłącznie przez osoby reprezentujące Partnera, ale nie mającymi wpływu na czas odpowiedzi i rzetelność udzielanych informacji, gdyż osoby te nie były pracownikami tejże Fundacji.

W związku z powyższym, w wyniku bardzo trudnego kontaktu z Parterem, realizacja projektu opóźniła się o około 6 miesięcy i w chwili obecnej nie ma wystarczającego okresu czasu na dokończenie jego realizacji. Ponadto do dnia dzisiejszego nie mamy wyjaśnionych kwestii utrzymania projektu przez kolejne 5 lat, tj. pokrycia kosztów dostępu do Internetu, ubezpieczenia sprzętu, jego serwisowania oraz ewentualnych napraw nie objętych gwarancją.